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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

神石高原町が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が

建設されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行す

る見込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架

替が必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 
図 1-1 建設年度の分布 

 

図 1-2 建設後 50年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は５年(令和４年度～令和８年度)とします。 
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1.5 管内の橋梁箇所数 

神石高原町では 419 橋（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC 橋，RC 橋)が約 78％，鋼橋が約 11％，

木橋が１％,BOX(溝橋)が約 10％を占めています。(図 1-3) 

 

表 1-1 神石高原町が管理する橋梁数 

橋  長 現 況(令和２年３月末現在) 

7ｍ以上 橋 梁 数  153 橋 

7ｍ未満 橋 梁 数  266 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 
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1.6 管理する主な橋梁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁滝橋 L=54.5m（鋼橋） 

1986 年架設 

妙見橋 L=21.0m（ＰＣ橋） 

1991 年架設 

小田橋 L=17.4m（ＰＣ橋） 

1989 年架設 

小野橋 L=42.6m（ＲＣ橋） 

1953 年架設 

日南原橋 L=29.0m（鋼橋） 

1960 年架設 

新長渕橋 L=23.1m（ＰＣ橋） 

2008 年架設 

手入橋 L=56.4m（鋼橋） 

1973 年架設 

昭十橋 L=22.4m（ＰＣ橋） 

1983 年架設 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(５年に１回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5 年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 管理橋梁 

定期点検を実施した橋梁(419 橋)のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 45％を占め

ている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が

44％を占め，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 11％占めています。なお，緊

急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は０橋でした。(図 1-5) 

(令和２年３月末現在) 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-6) 

 

 

図 1-5 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

 

図 1-6 判定区分と建設経過年度 

 

 

Ⅰ, 188橋, 

45%

Ⅱ, 183橋, 

44%

Ⅲ, 48橋, 

11%

Ⅳ, 0橋, 

0%

全橋梁
419橋

188

14

35

116

11

12

0

183

19

48

95

10

10

1

48

13

9

23

0

2

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

50年以上

40年以上50年未満

30年以上40年未満

20年以上30年未満

10年以上20年未満

10年未満

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ



8 
 

1.8.2 主な損傷事例 

神石高原町で確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼床版の腐食・欠損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート床版の鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食・防食機能の劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部工のひび割れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートのはく離・鉄筋露出・浮き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支承の腐食 
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1.9 修繕等措置の着手状況 

神石高原町で行った主な対策内容は次のとおりです。 

【鋼橋：塗装塗替・床版取替等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンクリート橋：断面修復等】 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1 級町道→2級町道→その他町道 

④すべて同じ場合，表 1-4 の項目に該当する橋梁 

 

表 1-4 橋梁優先度 

項  目 

迂回路が無い ライフラインの添架 

 

 

1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

神石高原町は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理

しています。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者

及び第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補

修工事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-

5 のように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 419 橋) 

 重  要  度 

跨線・跨道橋 

・渡海橋 
1・2級町道 その他道路 

復

旧

の

容

易

さ 

吊り橋や斜張橋等の 

特殊橋梁・長大橋 

グループ 1 

0 橋 

グループ 2 

3 橋 

グループ 3 

5 橋 

橋長が 7ｍ以上の 

橋梁 

グループ 2 

2 橋 

グループ 3 

43 橋 

グループ 4 

100 橋 

その他 
グループ 3 

0 橋 

グループ 5 

88 橋 

グループ 5 

178 橋 

  ※橋長 30ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３通りとしています。 （表 1-

6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望まし い状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべ き状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広

島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」

（令和 3年 10 月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の登録技

術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

定期点検においては，近年，ドローンや橋梁点検カメラを活用した点検を実施していま

す。今後，令和８年度までに管理する 414 橋の内，約１割の橋梁で新技術の活用を重点的

に検討し，５年間で約２百万円のコスト縮減を目指します。 

修繕工事においては，コンクリート造の橋梁(管理橋梁の約７割)について，コスト縮減

が図れる有効な新技術を積極的に採用します。 
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤去，機

能縮小を適宜検討します。 

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について,令和８年度までに１橋程度の集約化・撤去

を検討し、令和８年度までの５年間の維持管理費用（橋梁点検費用約０．１百万円）のコ

スト縮減を目指す。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約３割（約 25億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。 

(図 3-1) 

 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 
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4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた神石高原町の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

 

 

 

 

※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内

容及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進

展，財政事情及や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 

 



R6 R7 R8 R9 R10

大渡橋(下り線) その他町道　宮之前線 1971 8.7 4.35 鋼橋 高光 2023 Ⅲ 2028 △ ●○ 塗替塗装等

大渡橋(上り線) その他町道　宮之前線 1980 8.7 3.1 ＰＣ橋 高光 2023 Ⅰ 2028 ●

新高光橋 その他町道　宮之前線 1975 18.7 7.7 ＰＣ橋 高光 2023 Ⅱ 2028 ●

日南原橋 その他町道　江草日南原線 1960 29 3.6 鋼橋 永野 2022 Ⅱ 2027 ●

土谷橋 その他町道　土谷学校線 1973 16.5 2.6 鋼橋 相渡 2021 Ⅲ 2026 ● △ ○ 塗替塗装等

木ノ下橋 その他町道　竹ノ谷線 1975 18.1 3.6 ＰＣ橋 高光 2021 Ⅰ 2026 ●

杉谷橋 1級町道　網ノ上大日南線 1970 5.4 4.2 ＲＣ橋 永野 2022 Ⅱ 2027 ●

蝙蝠橋 1級町道　郷板橋線 1988 14.8 8.75 ＰＣ橋 相渡 2021 Ⅰ 2026 ●

福桝橋 1級町道　草木田頭線 1986 10.6 6.7 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

竹城橋 1級町道　宮地間谷線 1971 4.3 4.8 ＲＣ橋 福永 2021 Ⅰ 2026 ●

亀屋前橋 1級町道　俵原宇賀線 1984 10.8 8.2 ＰＣ橋 牧 2021 Ⅰ 2026 ●

神川橋 1級町道　俵原宇賀線 1974 3.6 4.3 ＲＣ橋 福永 2019 Ⅱ 2024 ●

千田屋橋 1級町道　田頭吉野線 1958 6.4 4.2 ＲＣ橋 田頭 2021 Ⅲ 2026 ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

七原橋 1級町道　田頭吉野線 1986 3.6 11 BOX 田頭 2021 Ⅰ 2026 ●

高野一号橋 2級町道　大庭線 1980 5.5 4.5 ＲＣ橋 古川 2021 Ⅰ 2026 ●

吉永屋橋 2級町道　大庭線 1980 5.3 4.35 ＲＣ橋 古川 2021 Ⅰ 2026 ●

曲橋 2級町道　大庭線 1981 2.8 4.4 ＲＣ橋 古川 2022 Ⅱ 2027 ●

大前橋 2級町道　牧福桝線 1977 3.2 4.6 ＲＣ橋 牧 2021 Ⅰ 2026 ●

田平橋 2級町道　倉屋線 1963 10.5 3 ＲＣ橋 田頭 2021 Ⅱ 2026 ●

仁幸場橋 2級町道　仁幸場線 1961 7.4 6.2 ＰＣ橋 田頭 2021 Ⅰ 2026 ●

岩屋谷橋 その他町道　岩屋谷線 1978 5.5 3.4 ＲＣ橋 永野 2021 Ⅱ 2026 ●

丁場橋 その他町道　丁場線 1982 15.6 2.7 鋼橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

星居橋 その他町道　木戸線 1972 16.6 4.3 鋼橋 草木 2022 Ⅱ 2027 ●

城後橋 その他町道　犬瀬山形線 2005 3 2.7 木橋 永野 2023 Ⅱ 2028 ●

猪子田橋 その他町道　野呂猪子田線 1985 7.3 4.8 ＰＣ橋 相渡 2021 Ⅱ 2026 ●

寄元1号橋 その他町道　板橋峠線 1985 10.8 4.8 ＰＣ橋 相渡 2021 Ⅰ 2026 ●

丸山沖橋 その他町道　丸山沖線 1980 15.4 2.6 鋼橋 草木 2021 Ⅲ 2026 △ ●○ 塗替塗装等

新長渕橋 その他町道　和田向線 2008 23.1 4.2 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

ミナワ1号橋 その他町道　ミナワ松尾線 1976 10 3.8 ＰＣ橋 相渡 2020 Ⅱ 2025 ●

長渕上橋 その他町道　和田向線 1980 15.4 3.7 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅲ 2026 △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

郷原橋 その他町道　郷原線 1972 25.6 3.6 鋼橋 草木 2019 Ⅱ 2024 ●

塚原橋 その他町道　塚原線 1973 6.5 3.2 ＰＣ橋 高光 2021 Ⅱ 2026 ●

河本橋 その他町道　須田丸線 1950 5.6 5.5 ＲＣ橋 高光 2021 Ⅰ 2026 ●

草木郷上橋 その他町道　白井原線 1977 16.4 3.7 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅲ 2026 ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

神妻橋 その他町道　下郷山方線 1977 11.5 2.5 鋼橋 高光 2019 Ⅱ 2024 ●

神手橋 その他町道　神手向線 1975 20.9 3.6 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅲ 2026 ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

幸崎橋 その他町道　折先宮ノ前線 1976 13.2 3.6 ＰＣ橋 高光 2021 Ⅰ 2026 ●

宮ノ前橋 その他町道　折先宮ノ前線 1979 6.8 2.1 ＰＣ橋 高光 2019 Ⅱ 2024 ●

吉田屋橋 その他町道　吉田屋向線 1972 15.4 2.6 鋼橋 草木 2021 Ⅲ 2026 △ ○ ● 塗替塗装等

矢迫橋 その他町道　矢迫線 1976 13.3 3.7 ＰＣ橋 高光 2021 Ⅱ 2026 ●

矢迫上橋 その他町道　矢迫線 1976 4.3 4.9 ＲＣ橋 高光 2021 Ⅱ 2026 ●

金重橋 その他町道　金重線 1974 3.55 3.4 ＲＣ橋 高光 2021 Ⅱ 2026 ●

門橋 その他町道　本郷野呂線 1967 6.7 4.3 ＲＣ橋 高光 2021 Ⅱ 2026 ●

庚申橋 その他町道　上姿線 1970 5.9 4.2 ＲＣ橋 古川 2019 Ⅱ 2024 ●

高野二号橋 その他町道　権田線 1966 2.9 5.5 BOX 古川 2021 Ⅰ 2026 ●

八石橋 その他町道　猪子田吉ヶ迫線 1984 10.6 3.7 ＰＣ橋 相渡 2021 Ⅱ 2026 ●

政国橋 その他町道　古川総領線 1972 7.2 8.2 ＰＣ橋 古川 2021 Ⅱ 2026 ●

阿防寺橋 その他町道　阿防寺線 1975 3.4 2.6 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

法泉寺橋 その他町道　宝泉寺線 1978 10.3 2.5 鋼橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

荒木橋 その他町道　荒木線 2002 16.8 4.2 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

大矢1号橋 その他町道　大矢線 1972 6.5 3.6 ＰＣ橋 草木 2019 Ⅱ 2024 ●

大矢2号橋 その他町道　大矢線 1976 3.1 3.9 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

番草橋 その他町道　番草線 1980 4.7 4.5 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

丸畑橋 その他町道　鍛治屋奥線 1979 5.2 3.4 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

学校橋 その他町道　学校線 1953 4.9 5 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅲ 2026 ●
ひび割れ注入
断面修復等

向原橋 その他町道　向原線 1981 10 2.17 鋼橋 草木 2022 Ⅲ 2027 ● 塗替塗装等

西原橋 その他町道　西原線 1979 14.2 2.4 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅰ 2026 ●

千後滝橋 その他町道　板谷線 1963 12.9 1.9 鋼橋 牧 2019 Ⅱ 2024 ●

池森橋 その他町道　金野線 1977 13.6 3.6 ＰＣ橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

鍛治屋橋 その他町道　鍛冶屋前線 1984 4.8 2.9 ＲＣ橋 草木 2022 Ⅰ 2027 ●

金野橋 その他町道　草石線 1974 6.1 4 ＲＣ橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●

梶屋床橋 その他町道　梶屋床線 1975 5.75 3 鋼橋 草木 2021 Ⅱ 2026 ●
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佐内原2号橋 その他町道　佐内原線 1978 3.4 3.6 ＲＣ橋 牧 2021 Ⅱ 2026 ●

佐内原1号橋 その他町道　郷後畑線 1978 2.8 3.4 ＲＣ橋 牧 2021 Ⅰ 2026 ●

千束2号橋 その他町道　市場線 1970 5.3 3.5 ＰＣ橋 牧 2021 Ⅲ 2026 ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

八幡橋 その他町道　八幡線 1978 2.8 3.4 ＲＣ橋 牧 2022 Ⅰ 2027 ●

楢ノ木橋 その他町道　加輪佐内原線 1978 3.9 3.3 ＲＣ橋 牧 2022 Ⅱ 2027 ●

井手の元橋 その他町道　森田線 1973 10.1 2.1 木橋 牧 2018 Ⅰ 2025 ●

権見下橋 その他町道　一ノ段線 1983 10.5 3.4 ＰＣ橋 牧 2022 Ⅰ 2027 ●

栗目木橋 その他町道　栗目木線 1974 9 2.3 鋼橋 牧 2019 Ⅰ 2024 ●

小倉橋 その他町道　小倉線 1973 7.3 3.1 ＰＣ橋 牧 2022 Ⅰ 2027 ●

前平向橋 その他町道　前平向線 1973 7 3.8 ＰＣ橋 牧 2022 Ⅰ 2027 ●

三歩一橋 その他町道　山形郷線 1976 3 4 BOX 牧 2022 Ⅰ 2027 ●

船頭川内橋 その他町道　船頭川内線 1979 4 3 ＲＣ橋 牧 2022 Ⅱ 2027 ●

神石橋 その他町道　旧役場前線 1960 8 4.4 ＲＣ橋 福永 2019 Ⅱ 2024 ●

いちだに橋 その他町道　市裏線 1973 3.5 3.95 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

中学校橋 その他町道　中学校線 1970 4.9 5.8 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

泉橋 その他町道　呉ヶ峠線 1982 7.9 4.4 ＰＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

市尻橋 その他町道　酒屋奥線 1986 5 1.5 鋼橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

庄屋橋 その他町道　市裏庄屋横線 1986 5.3 1.5 鋼橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

荒神橋 その他町道　中坪本線 1952 5 4.3 ＲＣ橋 福永 2019 Ⅲ 2024 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2021年度)

郵便局前橋 その他町道　郵便局前線 1961 6.4 11.2 ＰＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

市ノ上橋 その他町道　市ノ上線 1954 6.4 5.8 ＰＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

かみいち橋 その他町道　実安線 1970 5.3 4.8 ＰＣ橋 福永 2019 Ⅱ 2024 ●

西組橋 その他町道　前神田線 1969 4 3.3 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

間瀬橋 その他町道　小堀牧線 1994 6.4 5.2 ＰＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

間瀬谷一号橋 その他町道　小田向線 1970 5 3.4 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

出店前橋 その他町道　竹ノ久保越線 1973 5.7 3.4 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

御所ヶ谷一号橋 その他町道　御所ヶ谷線 1961 9.1 3.9 ＲＣ橋 田頭 2023 Ⅱ 2028 ●

剣橋 その他町道　三石剣線 1932 27.2 5.2 鋼橋 相渡 2017 Ⅲ 2024 ●○ 塗替塗装等

大辺一号橋 その他町道　タラガ原線 1984 11.2 3.5 鋼橋 田頭 2022 Ⅱ 2027 ●

大辺二号橋 その他町道　タラガ原線 1984 5.2 2 木橋 田頭 2023 Ⅲ 2028 △ ○ ● 要検討

加賀羅橋 その他町道　田頭郷一号線 1984 8.3 3.9 ＲＣ橋 田頭 2022 Ⅱ 2027 ●

延命橋 その他町道　定光寺線 1963 7.3 4 ＲＣ橋 田頭 2019 Ⅰ 2024 ●

風呂ノ奥橋 その他町道　風呂ノ奥線 1977 2.2 13.2 BOX 田頭 2022 Ⅰ 2027 ●

殿迫橋 その他町道　殿迫奥線 1979 4 4.5 ＲＣ橋 田頭 2022 Ⅰ 2027 ●

アセビ谷橋 その他町道　アセビ谷線 1983 3 5.6 ＲＣ橋 田頭 2022 Ⅱ 2027 ●

生元橋 その他町道　生元線 1978 4 4.8 ＲＣ橋 高光 2019 Ⅰ 2024 ●

本郷橋 その他町道　大掛線 1980 6 3.6 ＲＣ橋 高光 2022 Ⅰ 2027 ●

天狗橋 その他町道　牧田頭線 1947 10.8 4.5 ＲＣ橋 牧 2019 Ⅱ 2024 ●

木ノ山橋 その他町道　四辻木ノ山線 1986 3.4 3 ＲＣ橋 相渡 2022 Ⅰ 2027 ●

蔵川内橋 その他町道　蔵川内線 1990 7 3.6 ＰＣ橋 草木 2022 Ⅰ 2027 ●

宇賀川橋 その他町道　土井亀山線 1950 4.9 4.5 ＲＣ橋 牧 2019 Ⅱ 2024 ●

上土井橋 その他町道　上土井線 1993 3 3.3 ＲＣ橋 高光 2022 Ⅰ 2027 ●

三石橋 その他町道　三石剣線 1996 3.6 7.3 ＲＣ橋 相渡 2022 Ⅲ 2027 ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

三歩一奥橋 その他町道　三歩一奥線 1984 3.3 3.5 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

寺前橋 その他町道　大谷寺前線 1979 7 9.2 ＰＣ橋 草木 2022 Ⅰ 2027 ●

畑屋橋 1級町道　本郷線 2004 9 9.2 ＰＣ橋 高光 2022 Ⅰ 2027 ●

石ヶ坪橋 その他町道　寺前下ノ宮線 2003 6.5 4.3 ＲＣ橋 草木 2022 Ⅰ 2027 ●

新築橋 その他町道　蔵川内線 2006 11.6 10.54 ＰＣ橋 草木 2022 Ⅰ 2027 ●

渡り橋 その他町道　一ノ段線 1984 14.5 2.6 鋼橋 牧 2019 Ⅱ 2024 ●

下谷橋 その他町道　下リ谷線 1984 12.9 4.8 ＰＣ橋 田頭 2022 Ⅱ 2027 ●

大瀧下橋 その他町道　大滝下線 1996 14.2 5.06 ＲＣ橋 相渡 2022 Ⅱ 2027 ●

尻面上橋 その他町道　新原河内線 2007 5 4.6 ＲＣ橋 草木 2022 Ⅱ 2027 ●

渡り橋 その他町道　新原河内線 2007 3.6 5 ＲＣ橋 草木 2022 Ⅱ 2027 ●

尻面橋 その他町道　新原河内線 2007 9.5 4 ＲＣ橋 草木 2022 Ⅱ 2027 ●

念仏橋 その他町道　中屋線 2007 4.6 4.35 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅱ 2027 ●

宮地間谷線1号橋 1級町道　宮地間谷線 1984 4.1 9.75 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

岩石七曲線1号橋 その他町道　岩石七曲線 1984 3.5 7.1 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

紙屋線1号橋 その他町道　紙屋線 1984 2.7 14 BOX 牧 2022 Ⅱ 2027 ●

段畑線1号橋 その他町道　段畑線 1984 2.2 5.6 ＲＣ橋 福永 2022 Ⅰ 2027 ●

昭十橋 1級町道　下井関時安線 1983 22.4 5.2 ＰＣ橋 三和(井関) 2021 Ⅲ 2026 ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

永谷橋 1級町道　光信古道線 1985 3.4 17.5 BOX 高蓋 2019 Ⅰ 2024 ●

永谷1号橋 1級町道　光信古道線 1985 3.6 11.7 BOX 高蓋 2022 Ⅰ 2027 ●
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次回
点検
年度

点検
年度

橋梁名 所在地
橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

架設
年度

路線名 橋種

桑木橋 1級町道　高蓋日別線 1985 4.9 4 ＲＣ橋 高蓋 2019 Ⅱ 2024 ●

前之谷橋 1級町道　切田線 1985 5.5 5.6 ＲＣ橋 階見 2022 Ⅱ 2027 ●

中郡重入線1号橋 1級町道　中郡重入線 1984 5 4 ＰＣ橋 父木野 2022 Ⅱ 2027 ●

光末橋 1級町道　光末線 1985 4.2 8 BOX 光末 2023 Ⅰ 2028 ●

鷺巣橋 1級町道　上組城江線 1985 2.6 10 BOX 上 2023 Ⅰ 2028 ●

政行橋 2級町道　政行線 1977 17.4 3.7 ＰＣ橋 三和(小畠) 2021 Ⅰ 2026 ●

上組城江線1号橋 1級町道　上組城江線 1985 2.3 8 BOX 上 2023 Ⅰ 2028 ●

宮下橋 1級町道　宮下線 1985 5.2 5.4 ＲＣ橋 小畠 2019 Ⅱ 2024 ●

常光線1号橋 1級町道　常光線 1984 2.8 4.5 ＲＣ橋 父木野 2019 Ⅲ 2024 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2023年度)

大門橋 1級町道　岩屋線 1988 19.6 5.2 ＰＣ橋 小畠 2022 Ⅰ 2027 ●

塚の尾橋 1級町道　岩屋線 1987 20.8 5.2 ＰＣ橋 小畠 2019 Ⅰ 2024 ●

岩屋線1号橋 1級町道　岩屋線 1985 3.3 5 ＲＣ橋 小畠 2022 Ⅱ 2027 ●

岩屋橋 1級町道　岩屋線 1985 14.6 4 ＲＣ橋 小畠 2022 Ⅱ 2027 ●

十入寺橋 1級町道　岩屋線 1985 14.7 4 ＲＣ橋 小畠 2022 Ⅱ 2027 ●

十塚橋 1級町道　岩屋線 1985 7.6 4.2 ＲＣ橋 小畠 2022 Ⅱ 2027 ●

申木橋 1級町道　岩屋線 1985 14.4 4 ＲＣ橋 小畠 2022 Ⅰ 2027 ●

平忠長者原線1号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.9 10.5 BOX 井関 2022 Ⅱ 2027 ●

平忠長者原線2号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.9 14 BOX 井関 2022 Ⅰ 2027 ●

平忠長者原線3号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.6 8 BOX 井関 2022 Ⅰ 2027 ●

平忠長者原線4号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.6 9.5 BOX 井関 2022 Ⅲ 2027 △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

平忠長者原線5号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.6 15 BOX 井関 2022 Ⅰ 2027 ●

平忠長者原線6号橋 1級町道　平忠長者原線 1985 3.1 12.7 BOX 井関 2022 Ⅱ 2027 ●

相谷橋 1級町道　大矢線 1985 10.7 4.3 ＲＣ橋 大矢 2019 Ⅲ 2024 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2021年度)

火の谷橋 1級町道　下井関線 1985 4.4 8.6 ＲＣ橋 井関 2019 Ⅱ 2024 ●

上井関線1号橋 1級町道　上井関線 1984 4.9 12 BOX 井関 2023 Ⅰ 2028 ●

東谷橋 1級町道　時安線 1985 6.1 5.3 ＲＣ橋 時安 2019 Ⅱ 2024 ●

坂田橋 1級町道　下井関時安線 1985 7.4 4.6 ＰＣ橋 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

大下橋 1級町道　下井関時安線 1985 7 4.6 ＰＣ橋 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

萩原橋 1級町道　萩原線 1984 6.3 4.1 ＲＣ橋 坂瀬川 2023 Ⅲ 2028 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2023年度)

萩原線1号橋 1級町道　萩原線 1984 7.3 4.6 ＰＣ橋 坂瀬川 2023 Ⅰ 2028 ●

月影橋 1級町道　萩原線 1984 8.7 4.7 ＲＣ橋 坂瀬川 2023 Ⅱ 2028 ●

切田橋 1級町道　切田篠原線 1985 8.45 6.85 ＰＣ橋 階見 2022 Ⅰ 2027 ●

花屋谷線1号橋 2級町道　花屋谷線 1985 4.1 7.6 ＲＣ橋 高蓋 2023 Ⅱ 2028 ●

桑木橋 2級町道　桑木線 1985 3.2 4.3 ＲＣ橋 桑木 2019 Ⅲ 2024 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2022年度)

陰地線1号橋 2級町道　陰地線 1985 6.3 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

十入寺線2号橋 2級町道　十入寺線 1985 6.4 4.5 ＰＣ橋 小畠 2019 Ⅱ 2024 ●

十入寺線３号橋 2級町道　十入寺線 1985 6.9 4.5 ＰＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

井関中屋線1号橋 2級町道　井関中屋線 1991 3.9 6.3 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

轟橋 2級町道　轟坂田線 1985 5.7 4.5 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅱ 2028 ●

示神橋 2級町道　高谷線 1985 4.1 3.6 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

高谷線1号橋 2級町道　高谷線 1985 2.4 3.8 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

高谷線2号橋 2級町道　高谷線 1985 4.5 4.5 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅱ 2028 ●

高谷線3号橋 2級町道　高谷線 1985 4.5 4.4 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅱ 2028 ●

重松線1号橋 2級町道　重松線 1984 3.8 4 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

重松線2号橋 2級町道　重松線 1984 2.9 4.8 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

新重山林道橋 2級町道　重松線 1975 8.1 4.3 ＰＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

重入橋 2級町道　重松線 1984 8.2 4 ＲＣ橋 父木野 2023 Ⅰ 2028 ● 補修済(2023年度)

高柴橋 その他町道　高柴3号線 1984 8.1 4.8 鋼橋 坂瀬川 2023 Ⅱ 2028 ●

糀原線1号橋 その他町道　糀原線 1984 2.3 7 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

神折橋 その他町道　4組線 1984 7.2 8.6 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅰ 2028 ●

竹の端線1号橋 その他町道　竹の端線 1984 3.5 5.1 BOX 常光 2023 Ⅰ 2028 ●

常光支1号線1号橋 その他町道　常光支1号線 1984 5.3 3.2 ＲＣ橋 常光 2023 Ⅱ 2028 ●

谷筋線1号橋 その他町道　谷筋線 1984 3 3 ＲＣ橋 常光 2023 Ⅱ 2028 ●

常光若松線1号橋 その他町道　常光若松線 1984 2.3 5 ＲＣ橋 常光 2023 Ⅱ 2028 ●

板児橋 その他町道　大谷線 1984 8 4.6 ＲＣ橋 父木野 2023 Ⅲ 2028 △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

渡り橋 その他町道　高蓋大矢線 1985 8.4 4.6 ＰＣ橋 高蓋 2022 Ⅰ 2027 ●

宮ノ沖橋 その他町道　第一学校線 1985 5.6 4.1 ＰＣ橋 高蓋 2022 Ⅰ 2027 ●

第二学校線1号橋 その他町道　第二学校線 1985 7.2 4.2 ＲＣ橋 高蓋 2022 Ⅰ 2027 ●

九谷橋 その他町道　自力久谷線 1985 5.1 5.1 ＲＣ橋 高蓋 2022 Ⅱ 2027 ●

石屋橋 その他町道　橋迫線 1985 3.8 3.7 ＲＣ橋 桑木 2022 Ⅱ 2027 ●

新谷線1号橋 その他町道　新谷線 1985 2.7 3 ＲＣ橋 上 2022 Ⅱ 2027 ●

宮の沖1号線1号橋 その他町道　宮の沖1号線 2010 2.5 3 ＲＣ橋 光末 2019 Ⅱ 2024 ●



R6 R7 R8 R9 R10

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄
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点検
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(ｍ)
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年度

路線名 橋種

宮の沖2号線1号橋 その他町道　宮の沖2号線 1985 2.5 3 ＲＣ橋 光末 2022 Ⅰ 2027 ●

宮の沖3号線1号橋 その他町道　宮の沖3号線 1985 2.8 3 ＲＣ橋 光末 2022 Ⅰ 2027 ●

大上線1号橋 その他町道　大上線 1985 3.7 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅲ 2028 △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大上線2号橋 その他町道　大上線 1985 7 3 ＲＣ橋 上 2019 Ⅲ 2024 ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

光信陰地線1号橋 その他町道　光信陰地線 1985 3.4 6.3 BOX 光信 2022 Ⅰ 2027 ●

行竹向線1号橋 その他町道　行竹向線 1985 3.4 6.2 BOX 光信 2022 Ⅱ 2027 ●

八幡宮下線1号橋 その他町道　八幡宮下線 1985 2.1 6 BOX 木津和 2022 Ⅱ 2027 ●

階見旧県道線1号橋 その他町道　階見旧県道線 1972 5.6 4.3 ＲＣ橋 階見 2019 Ⅱ 2024 ●

伊達橋 その他町道　阿下福升入口線 1978 7.9 10.6 ＰＣ橋 阿下 2022 Ⅱ 2027 ●

上阿下1号線1号橋 その他町道　上阿下1号線 1997 3.9 3.3 ＲＣ橋 阿下 2022 Ⅰ 2027 ●

川南2号線1号橋 その他町道　川南2号線 1992 6.5 3 ＰＣ橋 高蓋 2022 Ⅱ 2027 ●

乱塔池線1号橋 その他町道　乱塔池線 1992 6.8 3.8 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

黒木橋 1級町道　高蓋上下線 1978 11.1 6.2 ＰＣ橋 階見 2022 Ⅰ 2027 ●

先達線1号橋 その他町道　先達線 1985 2.6 2.3 ＲＣ橋 上 2019 Ⅱ 2024 ●

横村上線1号橋 その他町道　横村上線 1988 3.4 2 鋼橋 阿下 2019 Ⅱ 2024 ●

宮本線1号橋 その他町道　宮本線 1985 5.4 3 ＲＣ橋 木津和 2022 Ⅰ 2027 ●

上組城江支1号線1号橋 その他町道　上組城江支1号線 1985 3.7 3.5 鋼橋 上 2023 Ⅲ 2028 ● 塗替塗装等

高下田橋 その他町道　高下田支1号線 1985 4.3 3.4 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

小仁吾線1号橋 その他町道　小仁吾線 1985 6.8 2.8 木橋 木津和 2023 Ⅰ 2028 ●

清水線1号橋 その他町道　清水線 1985 10.3 3.8 ＰＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

十入寺線1号橋 2級町道　十入寺線 1985 6.7 4.6 ＰＣ橋 小畠 2023 Ⅱ 2028 ●

神田線1号橋 その他町道　神田線 1985 3.4 6.3 BOX 光信 2022 Ⅰ 2027 ●

木頃橋 その他町道　木頃線 1985 3.6 4.6 ＲＣ橋 木津和 2022 Ⅱ 2027 ●

八幡宮前線1号橋 その他町道　八幡宮前線 1985 2 10 BOX 木津和 2019 Ⅰ 2024 ●

星の居橋 その他町道　阿下福升線 1985 10 8.8 ＰＣ橋 阿下 2022 Ⅱ 2027 ●

阿下福升線1号橋 その他町道　阿下福升線 1985 5 8 ＲＣ橋 阿下 2022 Ⅱ 2027 ●

阿下橋 その他町道　阿下城江線 1985 12.5 7 ＰＣ橋 阿下 2018 Ⅰ 2025 ●

阿下城江線1号橋 その他町道　阿下城江線 1985 5.5 4.6 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

鷺巣線1号橋 その他町道　鷺巣線 1985 3.9 3.2 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

梨迫橋 その他町道　梨迫線 1985 3.9 5.8 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

小坂城江支1号線1号橋 その他町道　小坂城江支1号線 1985 2.8 3.1 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

小坂支1号線1号橋 その他町道　小坂支1号線 1985 3.2 6.1 BOX 上 2023 Ⅰ 2028 ●

小坂支2号線1号橋 その他町道　小坂支2号線 1985 3.3 3.8 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

小坂支3号線1号橋 その他町道　小坂支3号線 1985 3.4 3.8 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

小坂支4号線1号橋 その他町道　小坂支4号線 1985 3.4 3.7 ＲＣ橋 上 2019 Ⅲ 2024 ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

小坂城江支2号線1号橋 その他町道　小坂城江支2号線 1985 3.4 3.4 ＲＣ橋 上 2019 Ⅲ 2024 ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

やはぎ線1号橋 その他町道　やはぎ線 1985 3.4 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

殿畑線1号橋 その他町道　殿畑線 1985 4.5 4.1 ＲＣ橋 光末 2023 Ⅱ 2028 ●

日南1号線1号橋 その他町道　日南1号線 2010 6.2 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

新宅線1号橋 その他町道　新宅線 1985 3.9 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

新宅橋 その他町道　新宅線 1985 2.2 5 ＲＣ橋 上 2023 Ⅰ 2028 ●

日南2号線1号橋 その他町道　日南2号線 1985 6.4 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

日南3号線1号橋 その他町道　日南3号線 1985 6.4 3 ＲＣ橋 上 2023 Ⅱ 2028 ●

安友橋 その他町道　安友線 1985 8.4 3.7 ＰＣ橋 小畠 2023 Ⅱ 2028 ●

松尾線1号橋 その他町道　松尾線 1985 3.3 3.6 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

松尾線2号橋 その他町道　松尾線 1985 3.4 4.7 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

金本線1号橋 その他町道　金本線 1985 3.6 4.7 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

河森友久線1号橋 その他町道　河森友久線 1985 3.5 6 BOX 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

河森橋 その他町道　河森下組線 1985 9.2 4.1 鋼橋 小畠 2019 Ⅲ 2024 ● 塗替塗装等 補修済(2021年度)

八幡橋 その他町道　宮前線 1985 4.4 5 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅱ 2028 ●

宮前線1号橋 その他町道　宮前線 1985 6.1 3.1 ＲＣ橋 小畠 2019 Ⅱ 2024 ●

古屋橋 その他町道　古屋城線 1985 6.3 7.1 ＰＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

西谷橋 その他町道　西谷線 1985 6.5 4.9 ＲＣ橋 小畠 2023 Ⅰ 2028 ●

大矢支2号線1号橋 その他町道　大矢支2号線 1985 6.1 2.5 ＲＣ橋 大矢 2023 Ⅱ 2028 ●

下井関陰地線1号橋 その他町道　下井関陰地線 1985 10.5 4.6 ＰＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

法谷線1号橋 その他町道　法谷線 1985 4.3 4.4 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

高丸橋 その他町道　高丸線 1985 4.4 4.7 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

ヒハダ1号線1号橋 その他町道　ヒハダ1号線 1985 6.1 4 ＲＣ橋 井関 2023 Ⅱ 2028 ●

田ノ尻橋 その他町道　亀石大谷線 1987 9.4 4.7 ＰＣ橋 父木野 2023 Ⅰ 2028 ●

光信古道支2号線1号橋 その他町道　光信古道支2号線 1985 3.4 6.2 BOX 光信 2022 Ⅱ 2027 ●

大谷1号線1号橋 その他町道　大谷1号線 1987 6.7 4.2 ＲＣ橋 父木野 2023 Ⅲ 2028 ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

阿下1号線1号橋 その他町道　阿下1号線 1987 6.65 3.6 ＲＣ橋 阿下 2022 Ⅰ 2027 ●



R6 R7 R8 R9 R10
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阿下3号線1号橋 その他町道　阿下3号線 1987 4.3 5.2 ＲＣ橋 阿下 2022 Ⅱ 2027 ●

宮原線1号橋 その他町道　宮原線 1987 6.3 4 ＲＣ橋 木津和 2022 Ⅱ 2027 ●

下佐草高宮線1号橋 その他町道　下佐草高宮線 1988 3 2.8 ＲＣ橋 時安 2023 Ⅱ 2028 ●

砂子橋 その他町道　阿下三白線 1988 19.1 5.2 ＰＣ橋 阿下 2022 Ⅰ 2027 ●

矢多田川線1号橋 その他町道　矢多田川線 1988 7.1 3.6 ＲＣ橋 階見 2022 Ⅰ 2027 ●

光信古道支3号線1号橋 その他町道　光信古道支3号線 1985 4.6 6.2 BOX 光信 2022 Ⅰ 2027 ●

国清丸山線1号橋 その他町道　国清丸山線 1985 2.4 3 ＲＣ橋 上 2019 Ⅲ 2024 ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

光末1号支線1号橋 その他町道　光末1号支線 1987 3.9 3 ＲＣ橋 光末 2023 Ⅰ 2028 ●

光末1号線1号橋 その他町道　光末1号線 1987 2.6 3 ＲＣ橋 光末 2023 Ⅱ 2028 ●

木頃1号線1号橋 その他町道　木頃1号線 1987 6 4 鋼橋 木津和 2019 Ⅲ 2024 ● 塗替塗装等

宗兼線1号橋 その他町道　宗兼線 1972 5.4 4 ＲＣ橋 父木野 2023 Ⅱ 2028 ●

ふれあい橋 その他町道　さんわ総合ｾﾝﾀｰ線 2002 12 9 ＰＣ橋 階見 2022 Ⅰ 2027 ●

仏峠線1号橋 その他町道　仏峠線 1985 2.5 7.5 BOX 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

向山線1号橋 その他町道　向山線 1987 3 10 BOX 時安 2023 Ⅰ 2028 ●

龍王橋 その他町道　下井関陰地線 1968 19 4.12 鋼橋 三和町井関 2023 Ⅲ 2028 ○ ● 塗替塗装等

大矢橋 その他町道　高丸線 1973 20.5 4.3 鋼橋 三和(大矢) 2021 Ⅲ 2026 ○ ● 塗替塗装等

妙見橋 その他町道　岩屋3号線 1991 21 4.4 ＰＣ橋 三和(小畠) 2021 Ⅰ 2026 ●

突曲橋 その他町道　亀石岩屋線 1986 14.8 4.4 鋼橋 三和町小畠 2022 Ⅲ 2027 △ ●○ 塗替塗装等

国司橋 その他町道　岩屋1号線 1987 21 2.4 ＰＣ橋 三和(小畠) 2021 Ⅰ 2026 ●

小田橋 1級町道　貝原線 1989 17.4 6.4 ＰＣ橋 豊松(笹尾) 2020 Ⅰ 2025 ●

天田橋 その他町道　天田線 1921 14.7 4.3 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2023 Ⅰ 2028 ● 補修済(2022年度)

丸蔵橋 その他町道　猪鼻大曲線 1985 9 3.05 鋼橋 豊松(有木) 2020 Ⅱ 2025 ●

北叶橋 その他町道　北叶線 1985 9.4 1.7 鋼橋 豊松(上豊松) 2022 Ⅱ 2027 ●

橋本平1号橋 1級町道　乙原線 1985 4.5 4.5 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅲ 2026 △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

宮地橋 2級町道　宮地線 1985 5 4.7 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅱ 2026 ●

吉光橋 2級町道　瀬戸谷線 1985 14.8 5.8 ＲＣ橋 豊松(笹尾) 2020 Ⅰ 2025 ●

橋本平2号橋 1級町道　乙原線 1985 6.2 6.3 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅱ 2026 ●

中間谷1号橋 その他町道　中間谷2号線 1985 6 3.3 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

政末1号橋 2級町道　政末線 1990 5.6 4.2 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

中間谷2号橋 その他町道　中間谷2号線 1985 6.2 4.42 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

菊屋橋 その他町道　下谷八鳥線 1985 9 3.6 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2020 Ⅰ 2025 ●

政末2号橋 2級町道　政末線 1990 5.8 4.8 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

矢原橋 その他町道　矢原有賀線 1985 10.8 5.8 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

政末3号橋 2級町道　政末線 1985 3.5 4.35 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

光政2号橋 その他町道　小庭線 1985 7.3 5.25 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

中郷橋 2級町道　中郷光政線 1985 2.6 11 BOX 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

光政1号橋 2級町道　中郷光政線 1985 6.3 4.6 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

宮の前橋 2級町道　追谷線 1985 13.4 5.2 ＰＣ橋 豊松(下豊松) 2020 Ⅰ 2025 ●

堀越橋 その他町道　追谷奥津々羅線 1985 3 3.5 ＲＣ橋 豊松(下豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

津坂1号橋 2級町道　坂の頭線 1985 4 4 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅱ 2026 ●

徳永橋 その他町道　加上線 1985 7.46 4.7 ＲＣ橋 豊松(下豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

津坂2号橋 2級町道　坂の頭線 1985 4.2 3.8 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

八幡大橋 2級町道　仁吾大町線 1985 11.9 5.2 ＰＣ橋 豊松(有木) 2020 Ⅱ 2025 ●

御地2号橋 その他町道　中平隠地線 1985 7.9 4.6 ＰＣ橋 豊松(中平) 2021 Ⅰ 2026 ●

地九郎1号橋 2級町道　仁吾線 1985 2.8 3.95 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

大仁吾橋 その他町道　焼屋窪線 1985 4 3.4 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

宗利谷橋 その他町道　仁吾日の郷線 1985 4.4 4.05 ＲＣ橋 豊松(有木) 2022 Ⅰ 2027 ● 補修済(2021年度)

尾戸橋 2級町道　尾戸宮地線 1985 5 4.7 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅱ 2026 ●

曲田橋 その他町道　仁吾日の郷線 1985 5 3.9 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

敷田橋 その他町道　仁吾日の郷線 1985 4.1 4 ＲＣ橋 豊松(有木) 2020 Ⅱ 2025 ●

天田1号橋 1級町道　貝原線 1985 10 4.6 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅲ 2026 ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

天田2号橋 1級町道　貝原線 1985 3 4 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

下谷1号橋 1級町道　貝原線 1985 2.4 4.8 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅲ 2026 ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

貝原橋 1級町道　貝原線 1985 22.7 6.2 ＰＣ橋 豊松(笹尾) 2021 Ⅲ 2026 △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

栃谷橋 1級町道　貝原線 1985 7.4 4.3 ＲＣ橋 豊松(笹尾) 2021 Ⅱ 2026 ●

内山1号橋 1級町道　父賀線 1985 5 4 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ● 補修済(2020年度)

旧仁川谷橋 1級町道　仁川谷線 1970 10.5 5.7 鋼橋 豊松(笹尾) 2020 Ⅲ 2025 ● ○ 塗替塗装等

新仁川谷橋 1級町道　仁川谷線 2006 15.2 6.2 ＰＣ橋 豊松(笹尾) 2020 Ⅰ 2025 ●

陰地1号橋 1級町道　日の郷線 1985 5.6 6.4 ＲＣ橋 豊松(中平) 2021 Ⅰ 2026 ●

笛吹橋 1級町道　日の郷線 1985 8.4 5.8 ＲＣ橋 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

内山2号橋 その他町道　初木線 1985 6.4 3.5 ＰＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●

大師橋 その他町道　高津加屋線 1985 10 5.2 ＰＣ橋 豊松(下豊松) 2021 Ⅱ 2026 ●
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奥父賀2号線1号橋 その他町道　奥父賀2号線 1985 5 3 ＲＣ橋 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

追日南線1号橋 その他町道　追日南線 1990 2.3 6 ＲＣ橋 豊松(下豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

四日市橋 その他町道　四日市3号線 2004 7 4.45 ＰＣ橋 豊松(下豊松) 2021 Ⅲ 2026 △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

父賀線1号橋 1級町道　父賀線 1985 3.5 6 BOX 豊松(上豊松) 2021 Ⅰ 2026 ●

川東後線1号橋 2級町道　川束後線 1985 3.1 5.08 BOX 豊松(下豊松) 2020 Ⅱ 2025 ●

津坂日の郷線1号橋 その他町道　津坂日の郷線 1985 2.4 6.05 BOX 豊松(有木) 2021 Ⅰ 2026 ●

神田橋 その他町道　畑下線 1991 5.7 5.9 ＲＣ橋 油木(新免) 2020 Ⅱ 2025 ●

藤谷1号橋 その他町道　菅代線 1983 2.5 4.9 ＲＣ橋 油木(新免) 2020 Ⅲ 2025 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2023年度)

小谷橋 2級町道　美野江支線 2001 8.5 4.8 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

倉掛橋 2級町道　美野江線 2001 2.4 5 BOX 油木(新免) 2020 Ⅱ 2025 ●

藤谷橋 2級町道　美野江線 2001 3.2 4 ＲＣ橋 油木(新免) 2020 Ⅱ 2025 ●

美乃江3号橋 2級町道　美野江線 2001 2.5 4.7 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

真橋 1級町道　小野東城線 1960 4.5 5.8 ＲＣ橋 油木(小野) 2020 Ⅰ 2025 ●

畑木上橋 1級町道　小野東城線 1960 4.4 3.9 ＲＣ橋 油木(小野) 2020 Ⅰ 2025 ●

畑木橋 1級町道　小野東城線 1960 4.1 3.7 ＲＣ橋 油木(小野) 2020 Ⅰ 2025 ●

向原横橋 その他町道　向原線 1983 6 2.7 ＲＣ橋 油木(小野) 2020 Ⅱ 2025 ●

田中屋前橋 その他町道　夕待線 1991 4.1 4.5 ＲＣ橋 油木(小野) 2020 Ⅱ 2025 ●

下田川瀬中央1号橋 その他町道　下田川瀬中央線 2003 12.1 3.8 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅲ 2025 △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

福井橋 その他町道　平井油木線 1973 8.1 4.9 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

西屋橋 1級町道　入谷線 1980 7 6.8 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

岡前橋 その他町道　油木新岡線 1991 4.9 4.6 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

細田上橋 2級町道　細田環状線 1978 7.1 3.95 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

細田下橋 2級町道　細田環状線 1978 8 3.92 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

飛の子橋 その他町道　飛の子線 1976 10.6 5.1 鋼橋 油木(油木) 2020 Ⅲ 2025 ○ ● 塗替塗装等

出佐橋 1級町道　出佐線 1960 3.1 16.5 BOX 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

貝原1号橋 1級町道　貝原線 1970 2.2 4.4 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

貝原2号橋 1級町道　貝原線 1970 2.6 5.3 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

貝原3号橋 1級町道　貝原線 1970 2.3 3.8 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

権防谷橋 1級町道　貝原線 1970 2.4 5.3 ＲＣ橋 油木(油木) 2021 Ⅰ 2026 ●

新和田橋 1級町道　油木豊松線 1980 13.7 8.4 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

権防橋 その他町道　新宗兼笹尾線 1991 5 2.6 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

和田橋 その他町道　市場後水砂線 2003 5.8 4.6 BOX 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

片山橋 その他町道　市場谷線 1977 2.4 5 BOX 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

高水池橋 1級町道　有元高水池線 1960 8.1 9.7 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

般若寺橋 1級町道　歌の御堂線 2002 8.5 5.6 鋼橋 油木(油木) 2022 Ⅰ 2027 ● 補修済(2021年度)

行司橋 その他町道　行司線 1976 10.5 3.5 鋼橋 油木(安田) 2020 Ⅱ 2025 ●

平川橋 2級町道　安田中渡線 1974 8.5 3.2 ＰＣ橋 油木(安田) 2020 Ⅱ 2025 ●

高橋前1号橋 2級町道　与那志一号線 1980 4.1 4.4 BOX 油木(安田) 2020 Ⅰ 2025 ●

高橋前2号橋 2級町道　与那志一号線 1980 3.7 4.4 BOX 油木(安田) 2020 Ⅱ 2025 ●

太田向1号橋 2級町道　与那志二号線 1972 3.1 3.5 ＲＣ橋 油木(安田) 2020 Ⅰ 2025 ●

太田向2号橋 2級町道　与那志二号線 1974 7.1 5 ＰＣ橋 油木(安田) 2020 Ⅰ 2025 ●

宮下橋 その他町道　宮下橋線 1998 10.5 4.8 ＲＣ橋 油木(安田) 2016 Ⅱ 2025 ●

小野呂橋 その他町道　小野呂線 1991 2.675 9 ＲＣ橋 油木(李) 2020 Ⅱ 2025 ●

可部地5号橋 1級町道　西道上野線 1960 5.7 4 ＲＣ橋 油木(近田) 2022 Ⅱ 2027 ●

寄定下橋 1級町道　寄定下井関線 1960 7.5 4.8 ＲＣ橋 油木(上野) 2020 Ⅲ 2025 ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

末元前1号橋 その他町道　新矢名瀬花済線 1990 7.1 2.8 鋼橋 油木(上野) 2020 Ⅱ 2025 ●

青木屋1号橋 その他町道　平井田川瀬線 1983 5.8 5.8 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

青木屋2号橋 その他町道　平井田川瀬線 1983 5 6.7 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

青木屋3号橋 その他町道　平井田川瀬線 1983 5.8 8.8 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅲ 2025 △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

曲淵1号橋 その他町道　平井田川瀬線 1983 3.6 4.3 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅲ 2025 △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

曲淵2号橋 その他町道　平井田川瀬線 1983 4.2 6.45 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅰ 2025 ●

徳永前橋 その他町道　上河内線 1983 5 3.6 ＲＣ橋 油木(安田) 2020 Ⅱ 2025 ●

岩貝橋 その他町道　市場後水砂線 2003 4.5 4.2 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅲ 2025 ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

小野東城線1号橋 1級町道　小野東城線 1960 3.3 6 BOX 油木(小野) 2020 Ⅰ 2025 ●

歌の御堂線1号橋 1級町道　歌の御堂線 2002 2.5 11.15 BOX 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

貝原線1号橋 1級町道　貝原線 1970 2.3 17 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

景天橋 1級町道　種畜場線 2001 15.2 14.4 ＰＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

向原橋 その他町道　西屋向原線 1973 50.6 3.8 鋼橋 油木(新免) 2020 Ⅲ 2025 ● 塗替塗装等 補修済(2020年度)

下谷橋 その他町道　手入線 1989 16 5.8 ＰＣ橋 油木(新免) 2020 Ⅰ 2025 ●

仁滝橋 その他町道　仁滝線 1986 54.5 5.2 鋼橋 油木(新免) 2020 Ⅲ 2025 ● ○ 塗替塗装等

矢名瀬橋 その他町道　広瀬吉永線 1975 18.4 3 鋼橋 油木(上野) 2020 Ⅲ 2025 ● ○ 塗替塗装等

矢名瀬大橋 その他町道　とちぎ橋矢名瀬線 1970 18.4 3.1 鋼橋 油木(上野) 2020 Ⅱ 2025 ●
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宮原下橋 その他町道　宮原線 1975 24.4 4 鋼橋 油木(上野) 2020 Ⅱ 2025 ●

岡田橋 2級町道　美野江線 1954 36.2 4.24 ＲＣ橋 油木(新免) 2020 Ⅱ 2025 ●

美乃江1号橋 2級町道　美野江線 1954 36 4.24 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ●

小野橋 1級町道　小野東城線 1953 42.6 4.1 ＲＣ橋 油木(小野) 2021 Ⅰ 2026 ●

手入橋 その他町道　手入橋線 1973 56.4 3.6 鋼橋 油木(小野) 2020 Ⅱ 2025 ●

栃木橋 その他町道　とちぎ橋矢名瀬線 1960 23.1 3 ＲＣ橋 油木(上野) 2020 Ⅱ 2025 ●

森堂橋 その他町道　上野谷森堂線 1960 22.4 3.1 鋼橋 油木(上野) 2020 Ⅱ 2025 ●

高岩橋 その他町道　西屋向原線 1988 46.2 5.2 鋼橋 油木(新免) 2020 Ⅱ 2025 ●

向原橋 その他町道　向原線 1967 24 3.05 ＲＣ橋 油木(油木) 2020 Ⅱ 2025 ● △ ○

入谷橋 その他町道　阿部山線 1957 30.5 6.25 ＲＣ橋 油木(油木 2020 Ⅲ 2025 ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2023年度)

大古瀬大橋 その他町道　大古瀬線 1997 57 5.2 鋼橋 小野 2018 Ⅱ 2025 ●

大古瀬中橋 その他町道　大古瀬線 1998 15.8 5.2 ＰＣ橋 小野 2018 Ⅰ 2025 ●

大古瀬小橋 その他町道　大古瀬線 1999 11.5 6.2 ＰＣ橋 小野 2018 Ⅰ 2025 ●

対策費用（百万円） 148 128 152 188 140

;今後の定期点検や補修の実施状況により，適宜見直しが必要


