

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
広島県	神石高原町	陽光の里 団地地区	陽光の里団地		①・② →	③・④ →									
		黒木谷地 区	黒木谷			①・②・③ →	④ →								
		旧豊松村 地区	川東後											①・② →	③・④ →

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。